

Zagadnienia

#	Projekt	Typ zagadnienia	Status	Priorytet	Temat	Przypisany do	Data modyfikacji
7	DZIAŁ KONSTRUKCYJNY / B+R	Zakup	Nowy	Wysoki	Zakup obudowy uniwersalnej do testowego modułu łączności	Ernest Dorabiała	2026-02-09 14:49
6	G2-N1	Zadanie	Nowy	Niski	Modyfikacja wręgi pod podstawkę panelu uzbrajania spadochronu	Adam Nowakowski	2026-02-09 14:40
5	HL	Zakup	Zamówione	Wysoki	Zakup próbných pojemników transportowych	Ernest Dorabiała	2026-02-09 12:29
4	HL	Zadanie	Nowy	Normalny	Wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej	Adam Nowakowski	2026-02-09 08:23
3	HL	Zadanie	Nowy	Normalny	Wykonanie mocowania kamery FPV	Adam Nowakowski	2026-02-09 08:21
2	G2-N1	Zadanie	Wykonany	Wysoki	Wykonanie nowej podstawki układu uzbrajania spadochronu	Adam Nowakowski	2026-02-09 14:29
1	G2-N1	Zadanie	Nowy	Normalny	Modyfikacja tulei zbiornika paliwowego	Adam Nowakowski	2026-02-09 08:18